



Miljösamverkan
Sverige

2018-02-21

Projektplan för Stärkt grön tillsyn II – nationella tillsynsinsatser inom naturskyddade områden

Uppdrag	<p>Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggargröd.</p> <p>Inför 2018 års verksamhetsplanering har Miljösamverkan Sverige ansökt och beviljats medel av Naturvårdsverket för att genomföra projektet ”Grön utveckling”. Projektet innehåller flera delprojekt som sammantaget ska bidra till utveckling av den gröna tillsynen och tillsynsvägledningen på länsstyrelserna. Stärkt grön tillsyn II är ett av delprojekten.</p>
Bakgrund	<p>Naturvårdstillsynen behöver stärkas. Under åren 2016–2017 har projektet Stärkt grön tillsyn genomförts. Syftet med projektet har varit att bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare tillsynsarbete när det gäller tillsyn av områdesskydd. Ett digitalt handläggargröd har tagits fram och planerade tillsynsinsatser har genomförts i nästan alla län.</p> <p>Det finns ett fortsatt behov att befästa de handläggningsrutiner som tagits fram i det första projektet och att inspirera och underlätta för mer planerad grön tillsyn. Därför vill vi genomföra ”Stärkt grön tillsyn II”.</p>
Syfte	<p>Att ge kraft och effektivitet till länsstyrelserna att driva planerad grön tillsyn inom områdesskydd i nationellt samordnade insatser. Samordnad tillsyn ökar möjligheten att fler län bedriver tillsyn samt ger större genomslag mot allmänheten och verksamhetsutövare.</p> <p>Projektet ger även en ökad kunskap om vilket tillsynsbehov som finns samt hur man bedriver operativ tillsyn.</p>
Mål	<p>Genomförande av en årlig nationell tillsynskampanj inom valda ämnesområden under en period av tre år. Grön tillsyn ska alltså bedrivas inom tre olika former av områdesskydd fördelat på tre år. De två senare åren förutsätter fortsatt finansiering.</p> <p>Målet är att alla länsstyrelser ska ha deltagit minst vid ett tillfälle. Minst hälften av länsstyrelserna ska delta vid varje tillsynsinsats.</p>
Styrgrupp	Miljösamverkan Sveriges styrgrupp
Projektledare	Kristina Höök Patriksson

Projektfaddrar	Magnus Eklund och Elisabet Ardö
Referensgrupp	Sara Byrsten, Länsstyrelsen Norrbottens län Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköpings län Carina Norlander, Länsstyrelsen Dalarnas län Malin Almquist, Naturvårdsverket Carina Lif, MSS (projekt Grön utveckling) Lena Strömvall, MSS (projekt Grön utveckling)
Kommunikatör	Maria Adervall, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Avgränsningar	Projektet ska omfatta planering och stöd av en samordnad gemensam planerad tillsynsinsats per år och genomförande samt uppföljning.
Kritiska framgångsfaktorer	Att tillräckligt många länsstyrelser deltar i de samordnade tillsynsinsatserna. Samordningen är viktig för ett brett genomslag nationellt för insatserna. Stabilitet i personalresurserna på länsstyrelserna. Att kunna genomföra tillsynsinsatserna bygger på att man har tränat och har kontroll på arbetsrutinen i handläggargrödet. Detta har utvecklats under första projektet av "Stärkt grön tillsyn". God förankring och stöd från gröna chefsgruppen.
Utvärdering och förtydligande av när projektet är avslutat	Årlig uppföljning och utvärdering av tillsynsinsatserna ska ske med en sammanställning och rapportering av genomförda insatser i landet samt den mediabevakning som skett. En samlad uppföljning av samtliga insatser efter tre år.

<p>Genomförande</p>	<p>Första året – samlad tillsynsinsats inom strandskyddade områden Andra året – samlad tillsynsinsats över biotopskyddade objekt Tredje året – samlad tillsynsinsats inom uppföljning av givna dispenser i skyddade områden</p> <p>Tillsynsinsatserna ska ha en nationell ansats, alltså ungefär samma insats ska utföras över hela landet ungefär samtidigt för att få bättre genomslag i nationella media och för bättre kalibrering och summering för länsstyrelserna. Planering av tillsynsinsats strandskydd ska ske under våren-sommaren 2018. I planeringen ingår förankring hos länsstyrelserna med mailutskick, anmälan och skype-möte, sätta ramar för tillsynsinsatsen (dessa kommer vara betydligt snävare än under första projektet), ta fram underlagsmaterial som t ex mall för projektplan, fältmaterial, kommuniceringsmallar, pressmeddelande etc., genomföra metodutveckling för förarbete inför tillsynsinsats (t.ex. flygfotostudier, kartläggning på annat sätt), kanske skype-workshops. Individuellt stöd kan vara aktuellt på plats för den eller de länsstyrelser som kan tänkas behöva det. Tillsynsinsats genomförs någon gång under tre veckor i augusti och september 2018; mellan 20 augusti och 7 september 2018. En första kommunikering av de ärenden som blir resultatet av kontrollen ska utföras inom en månad från insatsperioden. Skype-möten kommer att hållas, antingen enskilt eller i grupp, för att stötta i kommuniceringsperioden. Stöd även i utredningsperioden för att öppnade ärenden effektivt ska bli beslutade. Varje länsstyrelses kontroller ska vara begränsade i antal neråt och uppåt, t ex mellan 10-20 kontroller.</p>																																																																																															
<p>Tidplan</p>	<table border="1" data-bbox="575 895 2018 1177"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Genomförande</th> <th colspan="12">2018</th> </tr> <tr> <th>jan</th> <th>feb</th> <th>mars</th> <th>april</th> <th>maj</th> <th>Juni</th> <th>juli</th> <th>aug</th> <th>sep</th> <th>okt</th> <th>nov</th> <th>dec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planering och förberedelser</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tillsynsinsats, 20 aug-7 sep</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kommuniceringsperiod, 27 aug-5 okt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utredningsperiod 24 sep-30 nov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sammanställning och rapportering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Motsvarande upplägg för år 2 och 3</p>	Genomförande	2018												jan	feb	mars	april	maj	Juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Planering och förberedelser														Tillsynsinsats, 20 aug-7 sep														Kommuniceringsperiod, 27 aug-5 okt														Utredningsperiod 24 sep-30 nov														Sammanställning och rapportering													
Genomförande	2018																																																																																															
	jan	feb	mars	april	maj	Juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec																																																																																				
Planering och förberedelser																																																																																																
Tillsynsinsats, 20 aug-7 sep																																																																																																
Kommuniceringsperiod, 27 aug-5 okt																																																																																																
Utredningsperiod 24 sep-30 nov																																																																																																
Sammanställning och rapportering																																																																																																
<p>Budget</p>	<p>1,5 månads arbetstid totalt för projektledaren, d v s 240 timmar (30 persondagar).</p>																																																																																															
<p>Vem tar hand om resultatet</p>	<p>Rapportering till länsstyrelserna för att förbättra den gröna tillsynen, Naturvårdsverket och Miljösamverkans Sveriges styrgrupp.</p>																																																																																															
<p>Dokumentation</p>	<p>Sammanställning av genomförda tillsynsinsatser samt en samlad rapport och utvärdering för varje år samt en samlad efter tre år.</p>																																																																																															

<i>Mötesstruktur</i>	Förankring av projektets planering kontinuerligt med referensgrupp, styrgrupp och gröna gruppen.
<i>Bilagor</i>	Bilaga 1: Kommunikationsplan Bilaga 2: Tid- och aktivitetsplan