



Projektplan för projektet Handläggargstöd för prövning av markavvattning

Uppdrag	<p>Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggargstöd.</p> <p>På förslag av Mats Rydgård ingår denna aktivitet i 2019 års verksamhet då medel fanns till förfogande.</p> <p>Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige valde att låta projektet Handläggargstöd för prövning av markavvattning ingå i verksamheten för 2019. Förslaget fastställdes efter att chefsgruppen för vattenverksamhet hade tillstyrkt projektet.</p>
Bakgrund	<p>Naturvårdsverket har en hemsida för vägledning om markavvattning. Det är inget direkt handläggargstöd eftersom det saknas mallar och checklistor och dylikt. Markavvattning är den enda prövningen som sker hos länsstyrelserna enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Det är till antalet ganska få ärenden då det i södra och mellersta Sverige samt inom Ramsar-områden råder ett förbud. Men prövningen sker i flera steg då det krävs dispens och ofta även samråd innan tillstånd kan meddelas. Vissa tillståndsärenden ska hanteras av miljöprövningsdelegationen eller mark- och miljödomstolen. Då de flesta som handlägger vattenverksamhet bara får kontakt med enstaka prövningsärenden om markavvattning kan ett handläggargstöd vara till god hjälp. En utgångspunkt är att omarbete mallar mm från ärenden om prövning enligt 9 kap. hos miljöskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, en annan att använda text i Naturvårdsverkets vägledning för markavvattning.</p>
Syfte	<p>Syftet med projektet är att:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare arbete när det gäller prövning av markavvattning.2. Underlätta för handläggarna i arbetet med prövning av markavvattning.

Mål	<p>Projektets mål är att:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Möjliggöra samsyn kring prövning av markavvattning inom länsstyrelserna. 2. Länsstyrelsen ska arbeta mera strukturerat med prövning av markavvattning. 3. Handläggare som arbetar med prövning av markavvattning känner sig stärkta i sin roll och har tillgång till rätt verktyg/hjälpmiddel.
Styrgrupp	Miljösamverkan Sveriges styrgrupp.
Verksamhetsledare	Ingela Höök, verksamhetsledare för Miljösamverkan Sverige
Projektledare	Mats Rydgård, projektledare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Projektgrupp	<p>Mats Rydgård, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Karl Johan Bergh, Länsstyrelsen Gävleborg Stöt Ulrika Andersson, Länsstyrelsen i Dalarnas län Peter Andersson, Länsstyrelsen i Värmlands län Maria Nitare, Länsstyrelsen i Skåne län (vecka 47 samt efter nyår)</p>
Projektfaddrar	Ingela Höök medverkar i stället för projektfaddrar.
Referensgrupp	<p>Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län Sara Andersson, Naturvårdsverket Tilla Larsson, Jordbruksverket Åsa Lundberg, Skogsstyrelsen</p>
Avgränsningar	<p>Projektet ska inte arbeta med</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annan tillståndsprövning av vattenverksamhet • Omprövning av markavvattning • Anmälan av anmälningspliktig vattenverksamhet • Anmälan om rensning • Smart documents i Platina

Kritiska framgångsfaktorer	<p>För att projektet ska få framgång krävs att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • projektetiden räcker för att omarbeta och ta fram allt material • det blir ett bra och pedagogiskt material • materialet blir känt och använt
Utvärdering och förtydligande av när projektet är avslutat	<p>Projektet är avslutat när de olika aktiviteterna är genomförda. Utvärdering görs enligt mall.</p>
Genomförande	<p>Projektet ska genomföra följande:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omarbeta processschema från gemensam inlämningsfunktion för skogsägare 2. Omarbeta hjälpmedel för effektiv prövning av markavvattning, exempelvis rutiner, mallar, checklistor och göra de tillägg som behövs för prövning av markavvattning 3. Arrangera ett webinarium för handläggare av prövning av markavvattning.
Tidplan	<p>Projektet startar i oktober 2019 och arbete pågår främst till och med december 2019. Webbinarium genomförs i mars 2020.</p>
Budget	<p>Projektledarens lön, 50 000 kronor, inklusive OH för inomstatlig verksamhet enligt Örebromodellen. Dessutom bidrar Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vattenavdelningen med motsvarande belopp.</p>
Vem tar hand om resultatet	<p>Projektresultatet presenteras på samarbetsytan Vatten och miljömål. Framöver kan det även presenteras på hemsida för Miljösamverkan Sverige.</p>
Dokumentation	<p>All dokumentation samlas till att börja med under mappen Handläggarsöd prövning markavvattning under Dokument på samarbetsytan Vattenverksamhet under Vatten och miljömål. Därefter görs en ny samarbetsyta för Handläggarsöd för prövning av markavvattning.</p>
Mötesstruktur	<p>Möten sker med verksamhetsledaren Ingela Höök. En projektgrupp bör helst tillskapas som bör ha ett par möten alternativt ombuds utvalda handläggare att granska urval av texter, rutiner och mallar. Generellt handläggarsöd ges möjlighet att granska nya texter om rutiner som omfattar Platina.</p>
Kommunikationsplan	<p>Information till berörda målgrupper lämnas vid ett antal tillfällen, se kommunikationsplan.</p>
Bilagor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunikationsplan 2. Tid och aktivitetsplan

Kommunikationsplan

BILAGA 1

Syfte med kommunikationen	Målgrupp	Kommunikationsmål gärna SMARTA	Uppföljning av målen	Valda kanaler för kommunikationen	Tidplan	Ansvar, ev kostnader
Bred information om att projektet startat	Chefsnätverket för vattenverksamhet, handläggare av vattenverksamhet	Våra målgrupper inom länsstyrelserna har fått information om projektets pågående arbete.	När och hur har information lämnats?	Handläggare av vattenverksamhet via sändlistorna Ist-vatten och Ist-markavvattning	Oktober 2019	Mats
Förankra projektet när projektplanen är godkänd av styrgrupp	Chefsnätverket för vattenverksamhet.	En viktig målgrupp vid länsstyrelserna har fått information om projektgruppens pågående arbete.	När och hur har information lämnats?	Möte eller e-post till vattenchefer	oktober 2019	Mats
Förankra och styra projektet	Verksamhetsledare Ingela Höök				Oktober – December 2019	Mats
Marknadsföra och sprida projektresultat	Våra målgrupper inom länsstyrelserna. Så småningom även utanför länsstyrelserna.	Våra målgrupper inom länsstyrelserna har fått information projektets slutresultat.	Slutresultatet ska ha kommunicerats innan projektet avslutas	Förslag på kanaler: <ul style="list-style-type: none"> • Webb, Miljösamverkan Sverige och Miljösamverkan • E-post till Mvdir • Information på samarbetsytor för Vatten och miljömål • Webbinarium • Handläggarträff 	Januari – Mars 2019	Mats/Ingela

Tid och aktivitetsplan**BILAGA 2**

Vad	Kommentar	När	Vem
Genomförande			
Projektstart		Slutet av oktober 2019	Mats
Möte med projektfaddrar/verksamhetsledare			Mats
Möte med projektgrupp		Slutet av oktober 2019, avstämning i december 2019, däremellan främst korrespondens per mail och bearbetning av dokument på samarbetsytan vatten och miljömål.	Mats
Godkännande av projektplan	Styrgrupp/Ingela Höök ska godkänna projektplanen	24/10 2019	Mats
Omarbeta länkdokument med underdokument för prövning enligt 9 kap miljöbalken till prövning av markavvattning		Oktober-december 2019	Mats och projektgruppen
Omarbeta vägledning för markavvattning så löptexten kopplar till mallar och checklistor .	Exempelvis rutiner, mallar, checklistor och göra de tillägg som behövs för prövning av markavvattning	Oktober-december 2019	Mats och projektgruppen
Avslutning av projekt			
Delning av projektresultat till vattenverksamhetschefgruppen.	Rapporter som tas fram inom MSS ska skickas för delning till vattenverksamhetschefgruppen. Remisstiden ska vara minst två veckor.	December 2019	Mats

Godkännande av färdigt material	Styrgrupp/Ingela Höök ska ha tillgång till det färdiga projektresultatet i god tid (minst två veckor) inför det att projektet avslutas och förhoppningsvis godkänns.	December 2019	Mats
Vid avslutning av projektet	Informera Miljönätverket och berörda centrala verk om projektresultatet med uppmaning att sprida projektresultatet inom sin organisation. Kontaktpersoner och chefer har ett ansvar för detta.	Januari-mars 2020	Mats
Redovisning på samarbetsyta Vatten och miljömål. (Så småningom även på hemsida för Miljösamverkan Sverige)		Januari - mars 2020	Mats/Ingela
Webbinarium		Mars 2020	Mats och projektgruppen
Uppföljning och utvärdering av projektet			
Utvärdering av projektgruppens arbete	Mall finns. En sammanställning av utvärderingen presenteras för verksamhetsledaren. Planera in utvärderingen redan vid projektets start.		Mats
Uppföljning av resultat	Fundera över om det är lämpligt att göra en uppföljning efter en viss tid för att försöka få en bild av om resultatet används. Ev. med utvalda frågor efter ett – två år.		Mats