



Miljösamverkan  
Sverige

## Projektplan för "Tillsyn för God ekologisk status"

2009-10-26

### **Uppdrag**

Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd.

Inför 2009 års verksamhetsplanering kom förslag från Vattenmyndigheterna genom Lennart Sorby, Vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, om ett tillsynsprojekt kring God ekologisk status. Styrgruppen valde att låta projektet ingå i förslaget till verksamhetsplan för 2009. Förslaget fastställdes av länsrådsgrupp 6 den 15 december 2008.

### **Bakgrund**

I december 2009 fastställer landets vattendelegationer miljökvalitetsnormer, åtgärdsplaner och förvaltningsplaner för vatten. Därefter ska myndigheter och domstolar börja tillämpa normerna i tillståndsärenden och vid tillsyn och beakta åtgärdsprogrammen i sin planering och lagtillämpning. Tillsyn kommer att vara ett viktigt instrument för att nå miljökvalitetsnormen (MKN) God ekologisk status. Många frågeställningar finns kring hur vi ska arbeta in MKN i vårt tillsynsarbete? Vad ställer detta för krav på tillsynsmyndigheten?

Naturvårdsverket arbetar för att ta fram tillsynsvägledning kring normerna och åtgärdsprogrammets tillämpning under 2010. Miljösamverkans projekt samordnas med Naturvårdsverkets arbete.

Under 2008 genomförde Miljösamverkan Sverige ett projekt kring God kemisk status, "Vattenförvaltning och kemikalier". Vissa erfarenheter från det projektet kan ligga till grund för arbetet med Tillsyn för God ekologisk status.

<b>Syfte</b>	<p>Syftet med projektet är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- höja kunskapsnivån om MKN God ekologisk status hos handläggare som arbetar med miljötillsyn</li> <li>- visa på goda exempel hur MKN och åtgärdsprogram kan användas vid prioritering av tillsyn</li> </ul> <p>få till stånd en diskussion och en samverkan kring hur tillsynen behöver utvecklas för att nå ett framgångsrikt arbete med MKN.</p>
<b>Mål</b>	<p>Projektet ska resultera i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ökade kontaktytor och integrering mellan de som tillämpar miljöbalken och de som jobbar med andra vattenrelaterade frågor på länsstyrelserna</li> <li>- konkreta förslag till hur länsstyrelsen kan arbeta med planering och prioritering av tillsyn och tillsynsvägledning för att nå MKN God ekologisk status</li> </ul>
<b>Styrgrupp</b>	Miljösamverkan Sveriges styrgrupp
<b>Projektledare (PL)</b>	Carina Lif, biträdande projektledare för Miljösamverkan Sverige
<b>Projektgrupp (PG)</b>	<p>Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län  Klas Köhler, Länsstyrelsen i Västerbottens län  Anna Langhelle, Länsstyrelsen i Jönköpings län.  Helena Segervall, Vattenmyndigheten Norra Östersjön</p>
<b>Referensgrupp</b>	<p>Lennart Sorby, Vattenmyndigheten Norra Östersjön  Peter Sörngård, Vattensamordnare, Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket</p>
<b>Avgränsningar</b>	Projektet avslutas i och med genomförda seminarier och utvärdering. Arbetet dokumenteras och finns tillgängligt på Miljösamverkan Sveriges hemsida.

<p><b>Kritiska framgångsfaktorer</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En referensgrupp som medverkar till god förankring hos flera centrala myndigheter.</li> <li>- Informationsspridning till länsstyrelserna.</li> <li>- Samverkan med Naturvårdsverkets projekt kring samsyn om tillämpningar av normerna.</li> <li>- Samordnad planering med Naturvårdsverkets tillsynskampanj, Små avlopp – ingen skitsak!</li> </ul>
<p><b>Utvärdering och förtydligande av när projektet är avslutat</b></p>	<p>Deltagarna i seminarierna lämnar en utvärdering i direkt anslutning till respektive dag. Projektledaren och referensgruppen har en avslutande muntlig utvärdering vid den avslutande träffen. Projektledaren sammanställer.</p>
<p><b>Genomförande</b></p>	<p><i>Regionala seminarier</i>  Projektet arrangerar 3-5 seminarier, helst ett per vattendistrikt, senast mars 2010 för berörda handläggare vid länsstyrelserna. Seminariet ska innehålla information och problemformulering. Resultatet lämnas vidare till Naturvårdsverkets projekt (workshop). Se bilaga 2.</p> <p>Datum för seminarierna väljs så att krockar med Naturvårdsverkets tillsynskampanj kring små avlopp undviks då vi delvis riktar oss mot samma målgrupp på länsstyrelserna.</p> <p>Projektet kommer att bjuda in de centrala verkens tillsynsvägledande personal att medverka vid seminarierna. Det gäller Jordbruksverket, Fiskeriverket och Skogsstyrelsen. Även Socialstyrelsen och SGU kommer att bjudas in.</p> <p><i>Program</i>  Program för seminariet kommer att tas fram av projektarbetsgruppen. Troligen erbjuder vi två parallella pass på fm. Ett kunskapshöjande för miljöskyddshandläggare inriktat på mkn-vatten och åtgärdsprogram. Ett kunskapshöjande för vattenhandläggare, hur arbetar miljöskydd, var kommer vattenfrågorna in. Vilken kompetens kan vattenförvaltningen bidra med till miljöskydd?  På em har vi en workshop kring hur vattenförvaltning och miljöskydd skulle kunna samarbeta.  Vad behövs? Vad erbjuds? Förslag på modeller hur man kan jobba. Goda exempel mm. Se bilaga 3.</p>

*Tid och aktivitetsplan*

Projektarbetsgruppen kommer att arbeta vidare med tid och aktivitetsplanen. Se bilaga 4.

*Risikanalyis*

Regeringen föreslår ändringar i regelverket. Det kan i så fall göra regelverket tydligare i frågor som nu är otydliga. Samtidigt kan det uppstå nya oklarheter. Projektet behöver en beredskap för olika utvecklingsalternativ och för snabba kommunikationsinsatser.

Vid lågt intresse från länsstyrelserna att delta i seminarierna kan antalet träffar på ett enkelt sett minskas ned.

Föreläsare, medlemmar i projektgruppen eller projektledaren får förhinder att delta som planerat.

Lösning: Det är lämpligt att fundera igenom detta i god tid och ha alternativa lösningar. PG kan täcka upp för varandra och PL

<b><i>Tidplan</i></b>	<p>Planering av projektet sker i oktober- december 2009.  Seminarierna genomförs i januari-mars 2010.  Utvärdering och avslutning görs i mars 2010.  En uppföljande träff på Naturvårdsverket planeras in hösten 2010.</p>
<b><i>Budget</i></b>	<p>Projektet finansieras med ett bidrag från Vattenmyndigheterna på 200 000 kr för detta och det tidigare projektet kring Kemisk Status. Det tidigare projektet kostade sammanlagt 35 000 kr vilket innebär att 165 000 kr återstår.</p>
<b><i>Dokumentation</i></b>	<p>Resultatet från seminarierna sammanställs och tillgängliggörs för länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Vattenmyndigheten via Miljösamverkans Sveriges hemsida.</p>
<b><i>Mötesstruktur</i></b>	<p>Styrgruppsmöten i MSS.  Ett planeringsmöte och ett avslutande möte i projektarbetsgruppen, därutöver telefonmöten.  Projektledaren har regelbunden kontakt med referensgrupp.  Ett möte med referensgruppen för att förankra innehållet i seminarierna.</p>
<b><i>Kontaktlista</i></b>	<p>Se bilaga 5</p>
<b><i>Bilagor</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunikationsplan</li> <li>2. Genomförande-skiss</li> <li>3. Program för dagen</li> <li>4. Tid- och aktivitetsplan</li> <li>5. Kontaktlista</li> </ol>