



Projektplan Enkel Bedömning Av Miljöpåverkan

Uppdrag	<p>Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd.</p> <p>Inför 2021 års verksamhetsplanering föreslog det tidigare projektet ”Samråd enligt 6 kap. miljöbalken” en fortsättning för att förenkla bedömning av betydande miljöpåverkan.</p> <p>Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige valde att låta projektet ”Stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan” ingå i förslag till verksamhetsplan för 2021. Förslaget fastställdes efter det att Miljönätverket och Länsrådsgrupp 6 haft möjlighet att lämna synpunkter av styrgruppen.</p>
Bakgrund	<p>Miljöbedömningsförordningen (2017:966) kan vara svår att applicera på verkliga förhållanden. Det innebär att länsstyrelserna gör olika vid bedömningar om ett ärende innebär betydande miljöpåverkan eller ej.</p> <p>Ett beslut om betydande miljöpåverkan är inte överklagningsbart och därmed saknas praxis. Detta ställer höga krav på länsstyrelserna att skriva välmotiverade beslut. Ett välmotiverat beslut underlättar dessutom ofta kommande tillståndprocess.</p> <p>I samband med tidigare projekt ”Samråd enligt 6 kap, miljöbalken” togs en checklista i form av ett Excel ark fram. Det finns stora möjligheter att utveckla checklistan och omvandla den till ett internt digitalt verktyg. Det rymdes inte inom det tidigare projektet utan bildar underlag till detta nya projekt.</p> <p>I arbetet med verktyget kommer vi att utgå från Naturvårdsverkets vägledning om beslut om betydande miljöpåverkan.</p>

<p>Syfte (Varför?)</p>	<p>Projektet ger möjlighet till:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att underlätta arbetet med bedömning av miljöpåverkan för handläggare och verksamhetsutövare • en ökad samsyn mellan länsstyrelserna när det gäller miljöbedömningar • ett kvalitetssäkrat och likriktat arbetssätt för beslut om betydande miljöpåverkan • ökad rättssäkerhet.
<p>Projekt mål (Vad? Projektmålen ska uppnås inom ramen för projektet.)</p>	<p>Projektet ska utveckla ett internt digitalt verktyg. Verkyget ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utgå från 11-13 §§ i miljöbedömningsförordningen • vara ett verktyg som ställer rätt frågor inför bedömningen av miljöpåverkan • vara uppdelat i olika grupperingar av branscher/sakområden • göra en sammanvägning av bedömningsgrunderna • generera stöd till motivering av beslut. <p>Parallellt tas en enklare extern version av verktyget fram som blir tillgänglig för verksamhetsutövare och konsulter.</p>
<p>Kortsiktiga effekter</p>	<p>Verkyget ger möjlighet till:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ett förenklat arbetssätt för länsstyrelsernas handläggare • en lägre tröskel för nyanställda • ett stöd för en mer objektiv bedömning av betydande miljöpåverkan.
<p>Långsiktiga effekter</p>	<p>På längre sikt bedömer vi att verktyget möjliggör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mer enhetlig bedömning och likriktade beslut hos länsstyrelserna. • Ökad kunskap och större förståelse för bedömningsgrunderna hos länsstyrelsernas handläggare, konsulter och verksamhetsutövare. Förhoppningsvis leder detta till tydligare samråd. • En förenklad ärendehantering hos länsstyrelserna.
<p>Målgrupp</p>	<p>Målgrupp är i första hand länsstyrelsens handläggare. Därutöver riktar vi oss till verksamhetsutövare och konsulter.</p>

Styrgrupp	<p>Miljösamverkan Sveriges styrgrupp: Gustav Enander, Länsstyrelsen Jönköping, ordförande Elisabet Ardö, Länsstyrelsen Kronoberg Björn Forsberg, Länsstyrelsen Dalarna Kristina Nylén, Länsstyrelsen Östergötland Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen Jämtland</p> <p>Adjungerade: Eva Bergh, Naturvårdsverket Teresia Persson, Jordbruksverket Johan Stål, Havs- och vattenmyndigheten</p>
Projektledare	Carina Lif, Miljösamverkan Sverige
Projektgrupp	Karl-Martin Calestam, Länsstyrelsen Stockholm Andreas Johansson, Länsstyrelsen Västra Götaland Maria Lundgren, Länsstyrelsen Västernorrland Erik Sundqvist, Länsstyrelsen Dalarna
Projektfaddrar	Eva Bergh, Naturvårdsverket Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen Jämtland
Referensgrupp	<p><i>OBS! Namnen ej klara. Kompletteras efter hand.</i></p> <p>Lina Vogel, Naturvårdsverket</p> <p>Vägledningsansvarig vattenverksamhet, förutom markavvattning, Havs- och Vattenmyndigheten</p> <p>Länsstyrelsehandläggare som hanterar A-prövning, B-prövning samt prövning av vattenverksamheter. Vi önskar få en geografisk spridning över landet.</p> <p>Branschorganisationer till exempel SBMI (täkter)</p> <p>Trafikverket</p> <p>Konsulter som hanterar industrisektorn.</p>
Behov av IT-stöd (i samverkan med förvaltningsobjektet, t ex e-tjänst, gemensamma mallar)	Vi samverkar med: <ul style="list-style-type: none"> – Lst-IT genom IT-arkitekt – FO Miljöskydd genom Karin Fredriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland – FO Vatten och miljömål, genom Tobias Haag förvaltningsledare, Länsstyrelsen Jönköping

<p>Behov av ytterligare kompetenser</p>	<p>Vi har önskemål om ytterligare kompetenser i projektet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jurist som stöd i processen att granska det verktyg vi tar fram • Kommunikatör som bidrar vid verktygets utformning vad gäller upplevelsen hos användaren • Kommunikatör som stöd i marknadsföring av verktyget <p>Önskad kompetens finns troligen hos Länsstyrelsen Västra Götaland.</p>
<p>Avgränsningar</p>	<p>Projektet omfattar i första hand 9 och 11 kap. miljöbalken samt hanterar såväl helprövning som ändringstillstånd. Vi ska inte hantera samråd enligt 6 kap. mb kring andra lagstiftningar, exempelvis Plan och bygglagen samt Lagen om kontinentalsockeln (havsbaserad vindkraft).</p> <p>I projektet ingår ej uppdatering och förvaltning av verktyget.</p>
<p>Kritiska framgångsfaktorer</p>	<p>Verktyget måste vara så enkelt och användarvänligt som möjligt. Det ska dessutom vara smidigt att underhålla och uppdatera.</p> <p>Verktyget behöver synkas med e-tjänsten för samråd och vice versa.</p> <p>Vi behöver anpassa exempeltexter utifrån olika branscher.</p> <p>Det är angeläget att marknadsföringen av verktyget får genomslag hos länsstyrelserna så att det kommer till användning.</p>
<p>Utvärdering och förtydligande av när projektet är avslutat</p>	<p>Verktyget kommer att kräva förvaltning av FO Miljöskydd samt FO Vatten och miljömål. Miljösamverkan Sverige saknar möjligheter att förvalta verktyget men kommer förhoppningsvis att kunna bidra med viss uppdatering.</p> <p>Projektet avslutas när verktyget är i funktion, godkänt av styrgruppen samt lanserat genom en marknadsföringskampanj.</p> <p>Utvärdering av projektet och projektgruppens arbete ska ha gjorts enligt ordinarie mall.</p>

<p>Genomförande</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samla in exempel på BMP-beslut /icke-BMP-beslut från Lst21 2. Samla in exempel från länsstyrelserna av olika framtagna ”bedömningsstöd” samt uppgifter om mest frekventa branscher. 3. Bearbeta och sortera de beslut vi fått in 4. Utveckla och komplettera innehållet i det befintliga underlaget (Excelark från ett tidigare projekt) samt koppla det till verktyget 5. Ta fram ett frågebatteri till verktyget utifrån 11-13 §§ mbf 6. Skapa förslag på beslutsmotiveringar som genereras av verktyget. 7. Testa (referensgrupp) och justera verktyget 8. Lansera 9. Ha en plan för förvaltning av verktyget 												
<p>Tidplan</p>	<table border="0"> <tr> <td>September 2021</td> <td>Projektstart</td> </tr> <tr> <td>Q3 2021</td> <td>Projektplanering och inläsning</td> </tr> <tr> <td>Q1 2022</td> <td>Insamling av underlag</td> </tr> <tr> <td>Q2 och 3 2022</td> <td>Bearbetning av underlaget och framtagande av innehåll i verktyget.</td> </tr> <tr> <td>Q4 2022</td> <td>Test av verktyget samt lansering</td> </tr> <tr> <td>Q1 2023</td> <td>Projektet avslutas</td> </tr> </table>	September 2021	Projektstart	Q3 2021	Projektplanering och inläsning	Q1 2022	Insamling av underlag	Q2 och 3 2022	Bearbetning av underlaget och framtagande av innehåll i verktyget.	Q4 2022	Test av verktyget samt lansering	Q1 2023	Projektet avslutas
September 2021	Projektstart												
Q3 2021	Projektplanering och inläsning												
Q1 2022	Insamling av underlag												
Q2 och 3 2022	Bearbetning av underlaget och framtagande av innehåll i verktyget.												
Q4 2022	Test av verktyget samt lansering												
Q1 2023	Projektet avslutas												
<p>Budget</p>	<p>Projektledarens lön, kostnader för projektdeltagarnas resor och övernattningar finansieras genom projektmedel. Detta gäller även insatser stöd av kommunikatör eller jurist inom länsstyrelsen.</p> <p>Projektgruppmedlemmarnas insats i form av arbetstid står respektive organisation för. Preliminärt uppskattas arbetsinsatsen till ca tre – fyra heltidsarbetsveckor per deltagare.</p> <p>Projektet ersätter Länsstyrelsen Stockholm för Karl-Martin Calestam och en månads arbetstid för utvecklingsarbete inom IT, max 80 000 kr.</p> <p>Illustrationer till projektet och den animerade filmen ca 15 000 kr.</p> <p>Animering av kort film ca 15 000 kr.</p> <p>Tidredovisning för länsstyrelsedeltagare sker med VÄS-kod 5039.</p>												

<p>Vem tar hand om resultatet</p>	<p>Verktuget ska finnas tillgänglig för handläggarna via länsstyrelsernas intranät. Den publika versionen ska finnas på plats på länsstyrelsernas externa webbar.</p> <p>Verktuget förvaltas av aktuellt Förvaltningsobjekt, det vill säga i samverkan mellan FO Miljöskydd och FO Vatten och miljömål</p>
<p>Dokumentation</p>	<p>All dokumentation samlas på projektets grupparbetsplats. Alla checkar ut och in dokumenten vid arbete på grupparbetsplatsen. Minnesanteckningar förs vid varje träff/möte.</p>
<p>Mötesstruktur</p>	<p>Regelbundna projektgruppträffar och Skype-möten hålls efter behov.</p>
<p>Bilagor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tid- och aktivitetsplan 2. Kommunikationsplan 3. Riskanalys