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Projektplan för Tillsyn av 
havsbaserad vindkraft 

Uppdrag Länsrådsutskottet för miljö och energi har gett i 

uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan 

Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika 

handläggarstöd. 

 

Inför 2026 års verksamhetsplanering föreslog 

Länsstyrelsen Halland projektet ”Nationell 

tillsynsvägledning för havsbaserad vindkraft”. 

 

Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige valde att 

låta projektet ingå i förslag till verksamhetsplan för 

2026. Förslaget fastställdes av styrgruppen efter det 

att Miljönätverket och Länsrådsutskottet för miljö 

och energi haft möjlighet att lämna synpunkter. 
 

Bakgrund I dagsläget saknas en nationell tillsynsvägledning 

för havsbaserad vindkraft vilket kan leda till 

skillnader i hur vi utför tillsyn och bedömer 

efterlevnad av tillståndsvillkor.  

Vindkraftsprojekt kräver specialiserad kunskap och 

tydliga rutiner för att hantera frågor om biologisk 

mångfald, buller och omgivningspåverkan mm. 

Samordning mellan kustlänen behövs och 

gemensam struktur för kontrollprogram. 

Det finns behov av en nationell strategi och ev en 

databas för hur data från ett kontrollprogram ska 

hanteras och lagras. Det finns efterfrågan om att 

använda datan i forskning. 

 

Syfte  
(Varför?) 

Syftet med projektet är att främja en effektiv, 

enhetlig och rättssäker tillsyn av havsbaserad 

vindkraft.  

 

Det ska vara tydligt för länsstyrelserna och 

verksamhetsutövare hur villkor i tillstånden 

kontrolleras. 

 

Projektmål  
(Vad?  
Projektmålen ska uppnås inom 
ramen för projektet.) 

Projektet ska leverera: 

• Ett handläggarstöd med relevanta aspekter av 

tillsyn för havsbaserade vindkraftsparker. 

• En undersökning av behovet för hur data från 

kontrollprogram kan hanteras. 



• Ett webbinarie för att stödja implementeringen 

av handläggarstödet. 

 

Under arbetets gång ska projektet samverka kring 

handläggarstödet och hanteringen av data med 

verksamhetsutövare, andra myndigheter och 

forskare. 

  

Kortsiktiga effekter 
På vilket sätt kommer projektet till 
nytta för målgruppen på kort sikt 

 

Handläggarstödet underlättar och ger en ökad 

trygghet och kompetens för handläggarna vid tillsyn 

av havsbaserad vindkraft. 

Långsiktiga effekter 
På vilket sätt kommer projektet till 
nytta för målgruppen på lång sikt 

 

En mer likriktad tillsyn leder till ökad 

förutsägbarhet, effektivitet och rättssäkerhet för 

handläggarna och verksamhetsutövarna.  

 

Med uppföljningsbarhet i en eventuell framtida 

databas kan vi få mer kunskap till kommande 

prövningar. En eventuell databas kan vara ett viktigt 

verktyg även till andra delar av länsstyrelsens 

arbetsområden. Den underlättar mätbarhet och 

uppföljning av miljöeffekter av havsbaserad 

vindkraft. 

 

Hur förenklar projektet 
arbetet inom ämnesområdet? 

Idag finns ingen vägledning för eller kunskap om 

tillsyn av havsbaserad vindkraft. Ett handläggarstöd 

fyller ett grundläggande behov för tillsynen. 

Hur tar projektet till vara på 
verksamhetsutövarens 
perspektiv  
I det fall det är relevant i projekt som 
rör tillsyn och prövning 
 

En mer likriktad tillsyn leder till ökad transparens, 

förutsägbarhet och rättssäkerhet för 

verksamhetsutövare. Skapar också mer trygghet för 

verksamhetsutövare. 

 

Vi planerar att ha med två-tre bolag i 

referensgruppen. 

 

Målgrupp Handläggarstödet riktar sig till handläggare på 

länsstyrelserna.  



Styrgrupp Miljösamverkan Sveriges styrgrupp: 

Gustav Enander, Länsstyrelsen Jönköping, 

ordförande 

Gunnar Edlund, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Inger Hansson, Länsstyrelsen Blekinge 

Kristina Nyhlén, Länsstyrelsen Östergötland 

Maria Unell, Länsstyrelsen Kronoberg 

Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen Jämtland 

Eva Svensson, Naturvårdsverket 

Teresia Persson, Jordbruksverket  

Johan Stål, Havs- och vattenmyndigheten 

 

Projektledare Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige 

Projektgrupp Länsstyrelsen Halland 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Länsstyrelsen Uppsala 

Länsstyrelsen Gotland 

 

Projektfaddrar  Gunnar Edlund, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Johan Stål, Havs- och vattenmyndigheten 

 

Referenspersoner Vi önskar: 

- Verksamhetsutövare, två-tre olika, ev valda 

delar. 

- Forskare, FOI, SLU, LU, UU, Chalmers, KTH, 

ev valda delar. 

- Kustlänsstyrelser som inte är med i 

projektgruppen med olika kompetenser. 

- HaV 

- Naturvårdsverket 

- SMHI (datahantering) 

- SGU 

 

Behov av IT-stöd 
(i samverkan med 
förvaltningsobjektet, t ex e-tjänst, 
gemensamma mallar) 

Ej aktuellt. 

Avgränsningar 
(Vad ska projektet inte arbeta med) 

Projektet ska inte arbeta med 

• prövning av havsbaserad vindkraft 

• tillsyn och prövning enligt kulturmiljölagen 

• avveckling av havsbaserad vindkraft 

• att ta fram en databas 

 



Kritiska framgångsfaktorer Att vi får information och synpunkter från berörda 

aktörer.  

 

Att vi har tid att arbeta med projektet.  

Utvärdering och förtydligande 
av när projektet är avslutat 

Projektet avslutas när handläggarstödet är godkänt 

av styrgruppen, publicerat och lanserat på 

Miljösamverkan Sveriges webb. 

 

Utvärdering av projektet och projektgruppens arbete 

ska ha gjorts enlig ordinarie mall. 
 

Genomförande Projektet ska arbeta fram ett handläggarstöd och 

undersöka behovet för hur data från kontrollprogram 

kan hanteras. Se tids- och aktivitetsplan. 

 

Tidplan Projektet startade i februari 2026 och planeras pågå 

till februari 2027. 

Budget Projektledarens lön, kostnader för 

projektdeltagarnas resor och övernattningar 

finansieras genom projektmedel. Detta gäller även 

insatser som projektgruppen kan behöva stöd av 

kommunikatör för. Miljösamverkan Sverige har 

tillgång till kommunikatör vid Länsstyrelsen Västra 

Götaland.  

 

Projektgruppmedlemmarnas insats i form av 

arbetstid står respektive organisation för. Preliminärt 

uppskattas arbetsinsatsen till ca tre (3) 

heltidsarbetsveckor per deltagare.  

 

Tidredovisning för länsstyrelsedeltagare sker med 

VÄS-kod 5039. 

 

Vem tar hand om resultatet Miljösamverkan Sverige publicerar projektresultatet 

på sin webbplats. Vi uppdaterar inte innehållet. 

 

E-tjänster och nationella mallar förvaltas av aktuellt 

Förvaltningsobjekt. 

Dokumentation All dokumentation ska samlas på projektets 

grupparbetsplats.  

 

Alla checkar ut och in dokumenten vid arbete på 

grupparbetsplatsen. 

 

Minnesanteckningar förs vid varje träff/möte. 



 

Färdigt material läggs ut på den del av 

Miljösamverkan Sveriges webbplats som är 

åtkomlig för alla.  

 

Mötesstruktur Regelbundna projektgruppsträffar och Teams-möten 

hålls efter behov. 

Bilagor 
 

1. Tids- och aktivitetsplan 

2. Kommunikationsplan 

3. Riskanalys 

 


