



Miljösamverkan
Sverige

2018-03-22

Projektplan för tillsynsvägledning inom gröna frågor

Uppdrag	<p>Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd.</p> <p>Inför 2018 års verksamhetsplanering har Miljösamverkan Sverige ansökt och beviljats medel av Naturvårdsverket för att genomföra projektet ”Grön utveckling”. Projektet innehåller flera delprojekt som sammantaget ska bidra till utveckling av den gröna tillsynen och tillsynsvägledningen på länsstyrelserna. Tillsynsvägledning inom gröna frågor är ett sådant delprojekt.</p>
Bakgrund	<p>Vid analys av vilken tid länsstyrelserna lägger på tillsynsvägledning, framgår att en stor andel av länen genomför ingen eller endast mycket liten mängd tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.</p> <p>Sedan miljöbalkens tillkomst har kommuner möjlighet att bilda egna områdesskydd. Detta innebär att kommunerna även har tillsynsansvaret för dessa. Vidare har samtliga kommuner i landet, sedan ändringarna i strandskyddslagstiftningen 2009, tillsynsansvaret för strandskyddstillsynen för alla strandskyddsområden utanför statligt skyddade områden.</p> <p>Genom åren har allt fler kommunala områdesskydd bildats. Tillsammans med strandskyddsansvaret finns nu ett stort tillsynsansvar hos kommunerna. Detta tillsynsansvar är relativt nytt för många handläggare på kommunerna, där tillsynskompetensen för dessa frågor ibland är liten. Behovet av tillsynsvägledning är därför stort.</p>
Syfte	<p>Projektet syftar till att få igång länsstyrelsernas tillsynsvägledning (tv1) inom naturvårdstillsyn samt att få kommunerna att bedriva mer naturvårdstillsyn.</p>
Mål	<p>Ta fram material som stöttar länen i att bedriva tillsynsvägledning. En utvecklad samarbetsyta ska finnas på Grön tillsyn och prövning.</p> <p>Att skapa förutsättningar för samsyn och ett effektivt tillsynsvägledningsarbete för länsstyrelserna.</p>
Styrgrupp	<p>Miljösamverkan Sveriges styrgrupp</p>
Projektledare	<p>Kristina Höök Patriksson, projektledare. Lena Strömwall, biträdande projektledare.</p>
Projektfaddrar	<p>Magnus Eklund och Elisabet Ardö</p>

Referensgrupp	Malin Almquist, Naturvårdsverket Ann Lundström (styrgruppen) Britt-Marie Jansson, Länsstyrelsen Hallands län Per Levenskog, Länsstyrelsen Skåne län
Avgränsningar	Vägledning om tillsyn inom kommunalt bildade områdesskydd, strandskydd samt delegerade tillsynsfrågor inom naturvård och friluftsliv, t ex samråd 12:6 MB och stängselgenombrott 26:11 MB.
Kritiska framgångsfaktorer	Att länsstyrelserna planerar in tillsynsvägledning i sina verksamheter. Kunskap om hur tillsynsmyndigheter bedriver strandskyddstillsyn (vi är beroende av att länsstyrelsernas egna tillsyn utvecklas).
Utvärdering och förtydligande av när projektet är avslutat	Projektet avslutas i december 2018. Samarbetsytan för tillsynsvägledning ska vara aktiv.
Genomförande	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en mall för tillsynsvägledningsplan för naturvård, • Ta fram stöd för tillsynsvägledning inom olika ämnen, • Tydliggöra vad länsstyrelsen ska vägleda om, • Arbeta med jävsproblematiken, • Ge exempel på vad som kan göras, • Ta fram förslag på minimivårer för tillsyn, • Utveckla samarbetsytan för tillsynsvägledning natur, • Kommunera underlag som tas fram genom webinarium, • Arbeta fram en mall för uppföljning av kommunal naturvårdstillsyn (synkas med pågående projekt om kommuntillsyn), • Lansera materialet vid Naturvårdsverkets naturvårdshandläggartäff i december 2018.

Tidplan	Genomförande	2018											
		jan	feb	mars	april	maj	Juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
	Planering och förberedelser		■	■									
	Samla in och bearbeta tvl-material och erfarenheter				■	■	■						
	Utforma förslag till tvl-material och metoder							■	■	■			
	Ordna samarbetsytan									■	■		
	Presentera tvl-material och metoder												■
	Planering, feb-mars Samla in exempel och utforma tillsynvägledningsmaterial, april-juni 2018 Utforma Remiss, bearbetning och webinarie, augusti-oktober 2018 Naturvårdsverkets naturvårdshandläggarträff, december 2018												
Budget	Tre veckors arbete per person, alltså sammantaget 120 timmar (30 persondagar).												
Vem tar hand om resultatet	Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Miljösamverkan Sverige.												
Dokumentation	Samarbetsytan utvecklas med framtaget material.												
Mötesstruktur	Regelbundna möten i arbetsgruppen för Grön utveckling												
Bilagor	Bilaga 1: Kommunikationsplan Bilaga 2: Tid- och aktivitetsplan												